

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	株式会社セトウチ
契約業者の住所	広島県竹原市東野町158番地の3
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内附属物点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路附属物点検 1式
履行期間(自)	令和7年8月6日
履行期間(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	30,426,000円(税込み)
変更金額	+ 3,267,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,693,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。