

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月21日
契約業者名	(株)加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東1-8-13
工事の名称	令和5年度国道54号三次保守工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町上根地内～三次市布野町横谷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	392,568,000円(税込み)
変更金額	+ 6,116,000円(税込み)
変更後の契約金額	398,684,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を行う。