

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3-11-42
工事の名称	令和7年度三次管内区画線工事
工事場所	広島県安芸高田市八千代町上根～三次市布野町横谷地内及び広島県尾道市木ノ庄町～島根県雲南市三刀屋町地内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 7年 8月 1日
工期(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	18,700,000円(税込み)
変更金額	+ 1,452,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,152,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。