

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月26日
契約業者名	セントラルコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都中央区晴海2-5-24
業務の名称	令和5年度三次管内トンネル修正設計業務
業務場所	広島県庄原市口和町竹地谷字下本谷～字中本谷広島県庄原市西城町三坂～鳥取県日野郡日南町新屋
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 5年12月12日
履行期間(至)	令和 6年 8月30日
変更前の契約金額	30,888,000円(税込み)
変更金額	+ 11,319,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,207,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・鍵掛峠トンネル横坑設計を追加する。</li><li>・BIM/CIMモデル作成・検討を追加する。</li></ul>