

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	令和6年度江の川上流設計他業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月 7日
履行期間(至)	令和 6年12月25日
変更前の契約金額	37,796,000円(税込み)
変更金額	+ 880,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,676,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 河道掘削設計を追加する。 3. 樋門設計を追加する。