

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月23日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度国道54号安芸高田地区外用地調査等業務
業務場所	広島県安芸高田市八千代町下根、広島市安佐北区大林町地内、三次市西酒屋町～栗屋町地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 6月14日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	17,094,000円(税込み)
変更金額	+ 1,012,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,106,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行うものである。