

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月24日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度江の川米丸地区遊水地概略設計業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年10月 8日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	70,026,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,967,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,993,000円 (税込み)
変更理由	1. 水理模型実験に向けた概略検討を追加する。 2. 環境調査を追加する。 3. 会議資料作成を追加する。