

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月25日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和6年度三次管内道路設計外その2業務
業務場所	三次河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年10月 8日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	29,711,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	30,338,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量を取りやめる。 2. 歩道設計を取りやめる。 3. 道路設計関係その他設計を追加する。 4. 現地の状況により数量の増減を行う。