

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月14日
契約業者名	田中建設工業(株)
契約業者の住所	広島県大竹市小方1-8-10
工事の名称	令和6年度弥栄ダム維持工事
工事場所	弥栄ダム周辺及びダム管理施設周辺
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更理由のとおり
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	39,050,000円(税込み)
変更金額	+ 2,046,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,096,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から低要する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について(令和7年2月19日付け国中整契第320号、国中整技管第149号、国中整計第39号)に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価への単価更新による請負代金額の変更を行うものである。