

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 3 日
契 約 業 者 名	(株) 鴻治組
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安芸区船越南 1 - 2 - 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度広島西部山系白石 2 号砂防堰堤他工事
工 事 場 所	広島県大竹市白石地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
工 期 (自)	令和 6 年 1 2 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 1 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	