

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 8日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和5年度西条バイパス測量その3業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	24,970,000円(税込み)
変更金額	+ 1,485,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,455,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による請負代金額の変更。

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	(株) ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和5年度西条バイパス測量その3業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 6年 3月12日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	26,455,000円(税込み)
変更金額	+ 4,719,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,174,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。