

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町300
業務の名称	令和5年度岩国・大竹道路外利水調査業務
業務場所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目地内、広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 5年12月 7日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	25,399,000円(税込み)
変更金額	+ 627,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,026,000円(税込み)
変更理由	現地の状況に伴い、数量の増減を行う。