

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン
契 約 業 者 の 住 所	香川県高松市成合町930-10
業 務 の 名 称	令和6年度岩国・大竹道路外工事監督支援業務
業 務 場 所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目地内、広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	56,177,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 4,246,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	60,423,000円(税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」(令和6年3月6日付け事務連絡)に基づく令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区松原町 2 - 6 2 広島 J P ビルディング 1 3 階
業 務 の 名 称	令和 6 年度広島国道外特車申請支援業務
業 務 場 所	広島国道事務所
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 0 , 7 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 1 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 8 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	申請件数等の増減に伴い変更を行う。