

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月26日
契約業者名	UBEマシナリー(株)
契約業者の住所	山口県宇部市大字小串字沖ノ山1980番地
工事の名称	令和5年度国道2号道照高架橋鋼上部工事
工事場所	広島県東広島市西条町地内
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5年 5月 9日
工 期 (至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	267,333,000円(税込み)
変更金額	+ 23,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	291,093,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。