

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	大之木建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町2-10-21
工事の名称	令和5年度岩国・大竹道路小方高架橋下部外工事
工事場所	広島県大竹市小方二丁目地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 8月21日
工期(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	392,260,000円(税込み)
変更金額	+60,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	452,650,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。