

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 日
契 約 業 者 名	(株) マシノ
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区庚午中 1 - 1 9 - 2 3
工 事 の 名 称	令和 5 年度広島国道事務所管内橋梁補修工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町木谷～広島県大竹市西栄 2 丁目
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 4 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 2 6 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による請負代金の変更を行う。