

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 7 日
契 約 業 者 名	肥海建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部 1 - 1 6 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号黄金橋橋梁補修第 2 工事
工 事 場 所	広島県広島市南区向洋本町～小磯町
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 1 , 7 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 4 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 5 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により、数量の増減を行う。