

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 7 日
契 約 業 者 名	宮川興業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区大町西 3 - 1 1 - 4 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度安芸津バイパス山本高架橋下部他工事
工 事 場 所	広島県東広島市安芸津町風早～安芸津町木谷地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 9 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 0 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 3 , 6 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	「令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更