

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株) オオバ
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-7-1
業務の名称	令和6年度西広島バイパス家屋調査その3業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 7月31日
履行期間 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	41,052,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,484,000円 (税込み)
変更後の契約金額	52,536,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和7年8月29日まで延期する。