

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度国道2号仁保地区測量設計業務
業務場所	広島県広島市南区仁保～広島県広島市南区東雲
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 6年 9月28日
履行期間 (至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	30,778,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,431,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,209,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を令和7年8月29日まで延期する。