

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内機械工事監督支援業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	44,198,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,156,000円 (税込み)
変更後の契約金額	46,354,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月19日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内機械工事監督支援業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	46,354,000円 (税込み)
変更金額	+ 693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	47,047,000円 (税込み)
変更理由	対象工事等の変更に伴う数量変更を行う。