

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月12日
契約業者名	(株) シーケイ・テック
契約業者の住所	広島県広島市中区橋本町6-17
業務の名称	令和7年度西広島バイパス工事監督支援業務
業務場所	広島県広島市中区平野町～広島市西区観音本町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	160,380,000円(税込み)
変更金額	+ 7,898,000円(税込み)
変更後の契約金額	168,278,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による変更