

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月23日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度岩国・大竹道路外工事監督支援業務
業務場所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目地内、広島県廿日市市佐方
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	85,052,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,169,000円 (税込み)
変更後の契約金額	89,221,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係わる特例措置対応について」(令和7年3月14日付け事務連絡)に基づく令和7年3月から適用する設計業務委託等技術者単価への単価更新による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	(株) ティーネットジャパン
契約業者の住所	香川県高松市成合町930-10
業務の名称	令和7年度岩国・大竹道路外工事監督支援業務
業務場所	広島県大竹市小方一丁目～元町四丁目地内、広島県廿日市市佐方
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	89,221,000円 (税込み)
変更金額	+ 198,000円 (税込み)
変更後の契約金額	89,419,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。