

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	西部技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	岡山県岡山市北区間屋町6-101
業務の名称	令和7年度国道185号交通安全事業用地調査等業務
業務場所	広島県竹原市吉名町外 地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 4月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	30,305,000円(税込み)
変更金額	+ 1,782,000円(税込み)
変更後の契約金額	32,087,000円(税込み)
変更理由	現地の状況等により、用地測量及び用地調査等の作業数量に変更が生じたため。