

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) ニュージェック
契約業者の住所	大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
業務の名称	令和7年度広島国道管内電線共同溝PFIアドバイザー業務
業務場所	広島県安芸郡坂町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 7年 4月29日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	39,754,000円 (税込み)
変更金額	+ 363,000円 (税込み)
変更後の契約金額	40,117,000円 (税込み)
変更理由	1. 「民間事業者の募集・選定プロセスに関する整理」を追加する。 2. 上記により、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。