

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	日本工営(株)
契約業者の住所	東京都千代田区麹町5-4
業務の名称	令和7年度広島維持出張所管内道路附属物点検業務
業務場所	広島国道事務所広島維持出張所管内及び広島維持出張所可部分室管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月15日
履行期間(至)	令和 8年 1月30日
変更前の契約金額	47,036,000円(税込み)
変更金額	+ 1,991,000円(税込み)
変更後の契約金額	49,027,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・上記理由のため、工期を令和8年1月30日まで延期する。