

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月19日
契約業者名	(株) ヒロコン
契約業者の住所	広島県広島市南区宇品海岸3-13-28
業務の名称	令和7年度広島国道事務所管内修繕設計その1業務
業務場所	広島国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間(自)	令和 7年 5月28日
履行期間(至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	29,733,000円(税込み)
変更金額	+ 1,936,000円(税込み)
変更後の契約金額	31,669,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の増減を行う。・上記理由のため、工期を令和8年4月30日まで延期する。