

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月18日
契約業者名	八千代エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和7年度西条バイパス道路設計その2業務
業務場所	広島県東広島市西条町下三永～東広島市八本松西
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 8年 3月28日
履行期間 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	41,679,000円 (税込み)
変更金額	+ 10,186,000円 (税込み)
変更後の契約金額	51,865,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置により原契約書中の業務委託料を変更する。