

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和5年4月13日
契 約 業 者 名	(一財) 橋梁調査会
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽 2 - 1 0 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度中国管内東部橋梁外診断業務
業 務 場 所	広島県広島市安芸区
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	事務所の点検計画等見直しに伴い、現地調査、定期点検評価、点検結果の記録、補修・補強結果の現地確認及び橋梁管理カルテ作成の数量の増減を行う。
履 行 期 間 (自)	令和5年4月14日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	204,270,000 (税込み)
変 更 金 額	+ 81,400,000 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	285,670,000 (税込み)
変 更 理 由	上記業務内容の変更が生じたため。

公表日： 令和6年9月26日