

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 6日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度中国管内道路構造物診断業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南二丁目8番1号
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更)	1. 目地状況資料の作成を追加する。 2. 公開用成果品作成を追加する。 3. 現地状況により数量の増減を行う。
履行期間 (自)	令和 6年 4月 6日
履行期間 (至)	令和 7年 5月30日
変更前の契約金額	¥32,054,000円 (税込み)
変更金額	+¥8,723,000円 (税込み)
変更後の契約金額	¥40,777,000円 (税込み)
変更理由	1. 目地状況資料の作成を追加する。 2. 公開用成果品作成を追加する。 3. 現地状況により数量の増減を行う。