

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月23日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和5年度山口改築積算技術業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	積算資料作成、データ入力等 R5 d=38工事 R6 d=41工事
履行期間 (自)	令和 5年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	120,758,000円 (税込み)
変更金額	+ 45,969,000円 (税込み)
変更後の契約金額	166,727,000円 (税込み)
変更理由	1. 発注工事件数の変更等により数量の増減を行う。