

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月29日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋5-20-8
業務の名称	令和6年度佐波川水系樋門操作規則作成業務
業務場所	佐波川水系直轄管理区間
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、佐波川水系における樋門操作規則の作成を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 1月16日
履行期間(至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	11,209,000円(税込み)
変更金額	+ 968,000円(税込み)
変更後の契約金額	12,177,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増を行う。 2. 上記変更により、工期を令和7年10月31日まで延期する。