

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	(株) タマエンジニアリング
契約業者の住所	山口県萩市大字椿東2854-7
業務の名称	令和7年度木戸山峠道路改修測量その2業務
業務場所	山口県山口市阿東篠目～宮野上地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	
履行期間 (自)	令和 8年 3月 6日
履行期間 (至)	令和 8年11月30日
変更前の契約金額	13,420,000円 (税込み)
変更金額	+ 198,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,618,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。