

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町 3 - 2 - 3 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災工事監督支援業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所の木与防災事業における道路改築に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 , 4 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 4 , 8 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 5 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町 3 - 2 - 3 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災工事監督支援業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所の木与防災事業における道路改築に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 4 , 8 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 5 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) ティーネットジャパン 中国支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区大手町 3 - 2 - 3 1
業 務 の 名 称	令和 5 年度木与防災工事監督支援業務
業 務 場 所	山口県阿武郡阿武町木与から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所の木与防災事業における道路改築に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 7 , 7 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 0 8 , 9 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 7 , 6 6 7 , 1 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。