

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 中国支店
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区稲荷町 5 番 1 8 号
業 務 の 名 称	令和 6 年度益田・田万川道路測量設計業務
業 務 場 所	島根県益田市戸田町～山口県萩市下田万
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路における測量設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 4 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 6 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 7 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による業務委託料の変更。