

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 福山コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区博多駅東 3 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	令和 6 年度山陰西部地域交通量推計業務
業 務 場 所	山陰西部国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、下関都市圏及び山陰道における交通量推計および費用便益分析等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 , 7 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 6 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の増減を行う。