

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 孝栄設計コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市南区井尻 1 - 3 6 - 2 0
業 務 の 名 称	令和 6 年度山陰西部国道事務所管内用地調査等業務
業 務 場 所	山口県長門市地内外
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所管内の一般国道 4 9 1 号 (俵山・豊田道路)、一般国道 1 9 1 号 (大井・萩道路) 及び一般国道 1 9 1 号 (木与防災) 事業に必要なとなる用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 , 8 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量が増減したので変更を行う。