

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月25日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目13番20号
業務の名称	令和7年度山陰道道路行政マネジメント業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰道の現状及び道路交通に関する課題を整理し、道路行政マネジメントの基礎資料をとりまとめるとともに、管内の課題及び整備効果資料を作成するものである。
履行期間 (自)	令和 7年 5月 2日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	31,361,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,552,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,913,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減をおこなう。