



1009b溪流(別所川) が完成しました！

いつも砂防堰堤工事にご協力いただき、ありがとうございます。

現在建設を進めている24溪流25堰堤のうち、1009b溪流(別所川) が3月29日に完成しました。

引き続き、残りの砂防堰堤についても早期完成を目指し工事を進めてまいります。

また、4月以降新たに、1005溪流、1006-2溪流において、堰堤本体部の施工が完了し、5月31日時点で13堰堤の堰堤本体部が完了しています。



お知らせ 工事を発注しました

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| 緑井7丁目 | 294 295 | 宮下川 古川支川 | 広島西部山系緑井地区砂防堰堤工事 | (株) 鴻治組 |
| 緑井8丁目 | 297 299 1004 | 鳥越川支川1 鳥越川 鳥越川支川2 | 広島西部山系299溪流砂防堰堤外第2工事 | 山陽工業(株) |
| 八木3丁目 | 1005 304 1006 1006-2 | 梅林西沢 小原山川 上楽地川 梅林沢 | 広島西部山系梅林地区砂防堰堤第2工事 | 広電建設(株) |
| | 306 | 八木梅林沢 | 広島西部山系306溪流下流砂防堰堤第2工事 | (株) 増岡組 |
| 八木4丁目 | 1007 307 | 太田川支川 山手川 | 広島西部山系梅林地区砂防堰堤工事 | 宮田建設(株) |
| 八木6丁目 | 1008 28 | 五反田川 迫田川 | 広島西部山系八木地区砂防堰堤第1工事 | 若松建設(株) |
| 可部東 | 1152 1153 1154 | 可部沢下 可部沢 可部沢上 | 広島西部山系1152溪流砂防堰堤外第2工事 | 竹下建設(株) |

近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、よろしくお願いいたします。

広島豪雨土砂災害対策現地推進室
所在地：広島市安佐南区八木5丁目31-1
太田川河川事務所 高瀬分室
連絡先：082-830-2367

室長： 元山 勉
本誌担当：井上 英和



工事進捗状況

平成28年5月31日時点



工事の進捗状況の写真を現地推進室のホームページ

(<http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/topics/news/gensui/index.html>) に掲載しております。