

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月4日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月31日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）



安芸区中野東地区において、堆砂域の「掘削」が完了し、引き続き、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。




災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月4日現在

背戸の川支川 3-81-90f 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤の保護施設「前庭保護工」を整備しています。

位置図



完成イメージ図



前庭保護工の整備状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

位置図



完成イメージ図



砂防堰堤本体のコンクリート打設完了


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月4日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月4日現在


大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



全景



砂防堰堤のコンクリート打設状況