

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月7日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月7日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)



着手前(上流から撮影)



着手前 道路付替状況(下流側より)



着手前 道路付替状況(左岸側より)

災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月7日現在

明神川 2-24-6溪流 (安芸郡坂町地区)



堰堤着手前



堰堤施工状況(下流斜め)



堰堤施工状況(堰堤直下)



堰堤施工状況(上流より)



堰堤施工状況(左岸側より)



堰堤施工状況(右岸側より)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月7日現在


総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川・大判川施工状況
(着手前H31.4時点)



総頭川施工状況（左岸側より）



総頭川施工状況（右岸側より）



総頭川・大判川施工状況
(R2.3末時点)



大判川施工状況（左岸側より）



大判川施工状況（右岸側より）