

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

原2号砂防堰堤の施工が完了し、原3号砂防堰堤の前庭保護工の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【原3号砂防堰堤 施工状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在



## 井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路の工事を開始します。

### ■ 工事施工状況



【 全 景 ( 起点側より ) 】



【 施工箇所状況 ( 中間点より ) 】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体の掘削が完了し、コンクリート打設を行っています。

### ■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在



## 五月が丘8号砂防堰堤(佐伯区五月が丘1丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了し、前庭保護の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【五月が丘8号砂防堰堤 施工状況】



【砂防堰堤 施工箇所(上流側より)】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


神楽田2号砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



- 計画堰堤
- 工事中堰堤
- 完成堰堤



【施工状況 (管理用道路)】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


紫野采砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【 施工状況（紫野采砂防堰堤付近の管理用道路）】



【 施工状況（管理用道路）】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


上楽地1号砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【 全 景 】



【施工状況 (管理用道路 (起点側))】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


戸坂新町南1号・2号砂防堰堤(東区 戸坂新町2丁目)

砂防堰堤下流の流路や管理用道路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【1号堰堤 施工状況 (流路・管理用道路)】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体の掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況（掘削）】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 上原1号砂防堰堤(安佐北区可部東3丁目)

水叩工の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【上原1号砂防堰堤 施工状況 (水叩工)】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 城北1号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

流路工の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【城北1号砂防堰堤 施工状況（流路工）】



【上流より】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在


## 上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

砂防堰堤本体の基礎部分の地盤改良を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 通常砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

伐採が完了し、砂防堰堤本体の掘削準備にとりかかっています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】

