

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体の掘削が完了しました。

■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況（掘削完了）】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在



紫野采砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を進めています。

■ 工事施工状況



【 施工状況（紫野采砂防堰堤付近の管理用道路）】



【 施工状況（管理用道路）】


通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

上楽地1号砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【 全 景 】



【施工状況 (管理用道路 (起点側))】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


神楽田2号砂防堰堤(安佐南区 緑井・八木地区)

管理用道路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況（管理用道路）】


通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


戸坂新町南1号・2号砂防堰堤(東区 戸坂新町2丁目)

砂防堰堤下流の流路や管理用道路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【1号堰堤 施工状況 (流路・管理用道路)】


通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


上原1号砂防堰堤(安佐北区可部東3丁目)

側壁の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【上原1号砂防堰堤 施工状況 (側壁)】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

城北1号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

流路の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【城北1号砂防堰堤 施工状況（流路工）】



【上流より】

通常砂防事業実施状況


令和4年12月28日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路の掘削を行っています。



■ 工事施工状況

井口台2号砂防堰堤



【全 景 (起点側より)】

位置図



【 施工箇所状況】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

砂防堰堤本体の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


五月が丘8号砂防堰堤(佐伯区五月が丘1丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了し、前庭保護の施工を行っています。

■ 工事施工状況



【五月が丘8号砂防堰堤 施工状況】



【砂防堰堤 施工箇所(上流側より)】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況

位置図



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

原2号砂防堰堤及び原3号砂防堰堤の本体工事が完成しました。

■ 工事施工状況



【全 景】



原2号砂防堰堤



原3号砂防堰堤

通常砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

砂防堰堤本体の掘削を行うための仮設盛土を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【下流より】