

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

管理用道路が完成しました。



# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

山手川1号砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

(307溪流)

管理用道路をつくるため掘削等をしています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路工が完成しました。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【流路工完成状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の管理用道路が完成しました。



■ 完成状況写真

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

砂防堰堤の管理用道路が完成しました。



■ 完成状況写真

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤垂直壁の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【左岸側より】

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

## 580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

580溪流箇所の流れ工の施工 及び580支川溪流箇所の管理用道路の施工を行っています。

### ■ 工事施工状況



【全 景】



【580溪流 流路工施工状況】

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

美鈴が丘1号砂防堰堤(佐伯区 美鈴が丘地区)

管理用道路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【施工状況（上空より）】



【施工状況（下流側より）】




# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

## 白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了し、砂防堰堤裏の埋戻しを行っています。

### ■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】


# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

上温品2号砂防堰堤が完成しました。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【上流より】

# 通常砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

## 原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

流路のコンクリート打設が完了しました。

### ■ 工事施工状況



【全 景 (下流側)】



【全 景 (上流側)】