

今後の予定

資料4

令和2年5月27日

天神川水害タイムライン完成

運用開始

【事前準備】天神川水害タイムライン運用に関するアンケートの実施

令和2年12月17日

令和2年度 第1回天神川水害タイムライン検討会

- これまでの振り返りと本日の位置づけ
- 令和2年度の出水概要
- 天神川水害タイムライン運用に関するアンケート結果
- 天神川水害タイムラインの見直し方針について(意見交換)

【意見照会】:タイムライン修正案の確認

令和3年2月～3月※1

令和2年度 第2回天神川水害タイムライン検討会

- 天神川水害タイムライン修正版の確認

【意見照会】:タイムライン修正案の確認

天神川水害タイムライン修正版完成

令和3年5月頃
(出水期前)

令和3年度 第1回天神川水害タイムライン検討会※

- 関係機関の顔合わせ、防災情報等の情報提供、情報伝達訓練(タイムラインに関するメール配信等)

以降、実際の出水での運用により検証・改善を実施予定

※1:新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大防止の観点から状況に応じて開催方法は検討

※2:洪水予報連絡会等の既存の枠組みの有効活用を検討