

第2期減災に係る取組方針の見直し

令和 7年 6月 5日

江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会

三次市・安芸高田市・広島県・広島地方气象台・国土交通省中国地方整備局

減災に係る取組方針(第2期)の改定

- 江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会はこれまでH28年の設立時にR2年までの5か年の目標を定めた取組方針(第1期)を策定し、R3年度に水防災に係る動向等を踏まえてR3~R7年までの5か年の目標を定めた減災に係る取組方針(第2期)への改定を行っている。
- R7年度は減災に係る取組方針(第2期)の最終年**であり、R7年度中に第3期の策定に向けた検討を行い、**R7年度末の協議会において改定の承認を諮る**予定である。

水防災に係る全国的な近年の動向と江の川上流域における経緯

- H27.09 平成27年9月 関東・東北豪雨**
- H27.10 「大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会」への諮問(国土交通省⇒社会資本整備審議会)
 - H27.12 「水防災意識社会再構築ビジョン」策定
- H28.08 北海道・東北地方を襲った一連の台風**
- H28.08 中小河川に拡大することを決定
 - H29.1 「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」答申(社会資本整備審議会⇒国土交通省)
 - 水防災意識社会の再構築に向けた取組を制度化、行動計画を作成
 - ※H29.05 水防法等の一部を改正する法律公布
 - ※H29.06 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を公表
- H29.07 平成29年7月 九州北部豪雨**
- H29.12 土砂・流木対策を追加 ※「中小河川緊急治水対策プロジェクト」発表
- H30.07 平成30年7月豪雨**
- H30.12 「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について～複合的な災害にも多層的に備える緊急対策～答申」を公表
 - ※H31.1 「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画を改訂
- R1.10 令和元年10月 令和元年東日本台風**
- R2.7 令和2年7月豪雨**
- ※R2.7 「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について 答申」(社会資本整備審議会⇒国土交通省)「流域治水」への転換
 - ※R2.12 令和元年の洪水等を踏まえた取組内容の充実を踏まえ令和2年度中に「地域の取組方針」を改訂(中国地整)

- H28.7 「江の川上流大規模氾濫に関する減災対策協議会」設立
第1回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
「江の川上流域の減災に係る取組方針」策定
- H28.10 第2回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- H29.5 第3回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- H30.1 第4回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- H30.6 第5回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
「江の川上流域の減災に係る取組方針」を見直し
- H30.12 第6回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- R1.6 第7回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
「江の川上流域の減災に係る取組方針」を見直し
- R2.6 第8回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
「江の川上流域の減災に係る取組方針」を見直し
- R3.3 江の川水系流域治水プロジェクト 策定
- R3.12 第9回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- R4.5 第10回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- R4.7 特定都市河川・流域への指定
- R5.5 第11回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催
- R6.7 第12回江の川上流大規模氾濫時の減災対策協議会開催

取組方針
(第1期)
H28~R2

取組方針
(第2期)
R3~R7

減災に係る取組方針の改定に向けたR7年度のスケジュール

- 取組方針の改定に向けて、R7年度は出水期前の幹事会・協議会に加えて、**勉強会1回、幹事会2回、協議会1回を開催**する。
- まず事務局にて**第2期の取組評価や課題抽出、好事例の整理**等を実施し、その結果を10月に開催予定の勉強会において関係機関へ共有し、**追加する取組内容の検討**を各機関へ依頼する。
- その後、11月の幹事会において**追加する取組内容について意見交換**を実施し、作成した取組方針（改定案）について**年度内に幹事会及び協議会で承認**を諮る予定とする。

凡例： 会議 各機関 事務局

会議	R7												R8															
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																
減災対策協議会	<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 幹事会 5月22日 </div>		<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 協議会 6月5日 </div>		<ul style="list-style-type: none"> R6年度の取組フォローアップ 取組方針改定に向けたスケジュールの共有 												<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 勉強会 </div>			<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 幹事会 </div>			<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 幹事会 </div>			<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 協議会 </div>		
	<ul style="list-style-type: none"> 取組内容の課題及び取組方針改定の方向性の共有 全国的な好事例の紹介 追加すべき取組内容の検討依頼 												<ul style="list-style-type: none"> 追加する取組内容に関する意見交換 			<ul style="list-style-type: none"> 改定案の確認 												
	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 追加する取組内容の検討 </div>						<ul style="list-style-type: none"> 勉強会等を踏まえた、取組方針に追加すべき取組内容の検討 						<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 追加する取組内容の検討 </div>															
<div style="background-color: #666666; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 第2期の取組評価、課題抽出 </div>			<div style="background-color: #666666; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 課題に対する好事例の整理 </div>			<div style="background-color: #666666; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 取組方針(改定案)作成 </div>			<ul style="list-style-type: none"> 追加する取組項目の反映 																			
<ul style="list-style-type: none"> 取組状況の質的評価 評価結果や住民水防災意識調査結果を踏まえた課題抽出 						<ul style="list-style-type: none"> 全国的な好事例の収集 						<ul style="list-style-type: none"> 追加する取組項目の反映 																
流域治水協議会	<div style="background-color: #666666; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> フォローアップ資料作成依頼 </div>						<div style="background-color: #666666; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> とりまとめ </div>			<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"> 協議会 </div>			<ul style="list-style-type: none"> R6年度、R7年度の取組フォローアップ 															
	<ul style="list-style-type: none"> R6年度、R7年度の取組フォローアップ 																											