

検討の進め方・スケジュールについて（案）

検討の進め方・スケジュールは、協議会での討議にて定めるものである。ただし、協議会による提言のとりまとめ（中間とりまとめ）は、平成17年2月頃を目標とし、その後、提言についてシンポジウム等を行い、市民からの意見聴取を予定している。

検討の進め方・スケジュール検討のための（案）を以下に示す。

協議会

第1回協議会（平成15年12月5日）

- ・協議会設立趣旨、規約、運営方法等の提示
- ・百間川改修の必要性の提示
- ・協議会の目的と検討内容の提示

第2回協議会（平成16年3月19日）

- ・協議会設立趣旨について
- ・検討にあたっての前提事項の提示
- ・検討事項の提示
- ・検討の進め方、スケジュールについて

第3回協議会（平成16年5月下旬）

- ・現地視察
- ・現況把握

第4回協議会（平成16年8月頃）

- ・周辺有効活用方策の詳細検討

第5回協議会（平成16年11月頃）

- ・周辺有効活用方策の詳細検討

第6回協議会（平成17年2月頃）

- ・中間とりまとめ

検討会・意見交換会等

検討会での方針等に基づき、検討会や意見交換会を精力的に行う。

- 学識者ワーキンググループ
（検討会）
- 行政ワーキンググループ
（検討会）
- 町内会ワークショップ
（意見交換会）
- 市民団体ワークショップ
（意見交換会）