

太田川水防災タイムライン検討の今後の進め方

昨年度まで

平成29年11月6日

「太田川水防災タイムライン検討会」発足式

・タイムライン勉強会

平成29年12月～平成31年2月

- ・タイムライン勉強会、現地視察
- ・検討会、WG(意志決定グループなど)
タイムライン策定に向けての意見交換・課題抽出
- ・平成30年7月豪雨災害の振り返り

平成31年3月19日(完成式)

太田川水防災タイムライン(平成31年度版)の完成

令和元年6月10日

タイムライン(平成31年度版)の確認、運用体制の確認

令和元年の出水期後

実際の洪水で運用、振り返りにより課題抽出、改善案作成

令和2年2月頃

振り返りで抽出した課題を改善した運用版の確認

太田川水防災タイムライン(令和2年度版)の策定

タイムラインを運用し、PDCAサイクルにより継続して防災対応の精度向上を図っていく

今年度