

太田川水防災タイムライン検討の今後の進め方

昨年度まで

平成29年11月6日
「太田川水防災タイムライン検討会」発足式
・タイムライン勉強会

平成29年12月～平成31年2月
・タイムライン勉強会、現地視察
・検討会、WG(意志決定グループなど)
タイムライン策定に向けての意見交換・課題抽出
・平成30年7月豪雨災害の振り返り

平成31年3月19日(完成式)
太田川水防災タイムライン(平成31年度版)の完成

令和元年6月10日 タイムライン(平成31年度版)の確認、運用体制の確認

令和元年12月19日 実際の洪水で運用、振り返りにより課題抽出、改善案作成

今年度

令和2年9月4日 タイムライン(令和2年度版)の確認、運用体制の確認

令和2年11月頃 実際の洪水で運用、振り返りにより課題抽出、改善案作成

令和3年 1月頃 **太田川水防災タイムライン(令和3年度版)の策定**

タイムラインを運用し、PDCAサイクルにより継続して防災対応の精度向上を図って行く