

小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近

- ①小田川付替工事用道路設置工事
- ②小田川付替迂回路道路盛土工事
- ③小田川付替迂回路盛土護岸工事
- ⑤小田川付替取付道路他工事

- ④小田川付替迂回路盛土護岸その2工事
- ⑥小田川付替濁水処理設備設置工事

工事進捗状況(平成30年12月末時点)

・小田川合流点の仮切替えを行っています。

工事進捗状況(平成30年12月末時点)

・濁水処理設備の基礎工事を行っています。
・濁水処理設備の機械設備の製作を行っています。

